

## **Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.01.2019**

**uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

uzatvorený medzi:

**Zmluvné strany**

### **1.1 Objednávateľ**

**Objednávateľ:**

Obec Veľké Dravce  
Školská 240, 985 42 Veľké Dravce  
IČO: 00316512  
DIČ: 2021115195  
Štatutárny zástupca: Mgr. Viera Rubintová  
Telefón: 047/4373122

Email: obecvelkedravce@gmail.com  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK155600000006050010001

a

### **1.2 Zhotoviteľ :**

Názov : **Sayrus s.r.o.**  
Sídlo : Slovaftská 106/12354, Bratislava- mestská časť Podunajské Biskupice 821 07  
Osoba oprávnená konať : Ing. Jana Babicová – konateľka spoločnosti  
IČO : 36278211  
DIČ : 2022103908  
IČ DPH: SK 2022103908  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa , a.s., číslo účtu : SK1709000000005116779864  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo 17882/T

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.01.2019 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác s názvom:

**„Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Veľké Dravce“**

**Zmluvné strany sa dohodli, že s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku č. 2 sa menia položky rozpočtu nasledovne :**

Pôvodné položky

Obdĺžnikové zabudovateľné svietidlo 2x28W, IP20, 136 kusov

Zasklená stena pevná z plastových profilov, v/š 5440x2200 mm,  
8xpevná časť, 1 krídlo OS vrátane doplnkových prvkov, biela, izol 3xsklo 1 kus

Zasklená stena pevná z plastových profilov, v/š 5440x2200 mm,  
7xpevná časť, 2 krídla OS vrátane doplnkových prvkov, biela, izol 3xsklo,  
3 stred. časti nepriehľadné sklo 1 kus

Budú zamenené za položky:

Svietidlo LED 45W, IP20 pre povrchovú montáž, 64 kusov  
Svietidlo LED 45W, IP20 pre zapustenú montáž, 52 kusov  
Svietidlo LED 60W, IP65 pre povrchovú montáž, 19 kusov  
Svietidlo 4x54W, IP20 s náhradným zdrojom pre zapustenú montáž, 1 kus

Zasklená stena pevná z plastových profilov, v/š 5000x2200 mm,  
8xpevná časť, 1 krídlo OS vrátane doplnkových prvkov, biela, izol 3xsklo 1 kus

Zasklená stena pevná z plastových profilov, v/š 5000x2200 mm,  
7xpevná časť, 2 krídla OS vrátane doplnkových prvkov, biela, izol 3xsklo,  
3 stred. časti nepriehľadné sklo 1 kus

Na základe zistených skutočností navrhujeme zámenu pôvodne navrhovaných svietidiel 2x28W, IP20 pre zabudovateľnú montáž za svietidlá LED 45W, IP20 pre zabudovateľnú montáž a tiež povrchovú montáž. Výmenu navrhujeme z nasledovných dôvodov:

Stropy v budove sú znižované len na niektorých miestach – kancelária starostky, sála, atď. pričom stropy v ostatných miestnostiach – ako napríklad chodby, zasadačka OcÚ, knižnica atď. znižované nie sú nakoľko taký je návrh v projektovej dokumentácii.

Tým, že časť stropov je znižovaná a časť nie, sú navrhované svietidlá vyhovujúce len pre miestnosti v ktorých dochádza k znižovaniu stropov, nakoľko sa jedná o svietidlá zabudované. Ostatné svietidlá musia byť zmenené na svietidlá pre povrchovú montáž nakoľko v opačnom prípade by nebolo možné ich zabudovať.

Parametre menených svietidiel boli volené tak aby spĺňali rovnaké technické parametre ako pôvodné svietidlá, prípadne dosahovali lepšie parametre.

Zároveň novo navrhované svietidlá svojou technológiou LED lepšie vyhovujú z hľadiska efektivity svietenia. Nové svietidlá sú z hľadiska elektro-technických parametrov plne kompatibilné a nahraditeľné.

Zmena rozmeru výplňových konštrukcií sa musela zrealizovať na základe nutných opatrení pre zachovanie funkčnosti budovy. Na základe zistených skutočností máme za to, že rozmer zasklených stien ktorý navrhovala projektová dokumentácia sa nezhodoval s reálnymi rozmermi stavebných otvorov pre dané výplňové konštrukcie. Vzniknutý otvor musel byť o 44 cm menší, z čoho vyplýva že nastal nesúlad projektovej dokumentácie so skutočnosťou.

#### Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č.2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.


Ostatné zmluvné podmienky Zmluvy o dielo ostávajú nedotknuté.

Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a je účinný nasledujúci deň po povinnom zverejnení v zmysle § 5 a) zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení.

Vo Veľkých Dravciach dňa 01.07.2020 V Bratislave dňa 28.2.2020

Za Objednávateľa:




  
Mgr. Viera Rubintová  
Veľké Dravce  
starostka obce

Za Zhotoviteľa:

**Sayrus s.r.o.**

Slovenská 106/12354

8127 Bratislava - mest. časť Podunajské Biskupice  
IČO: 06275111, IČ DPH: SK2022103908

  
Ing. Jana Babicová  
Sayrus s.r.o.  
Konateľka spoločnosti

